

(8) 場所別・組織別 復旧までの日別作業内容（概況）

	インフラ・設備関係	新工場	旧工場	事務所
15日（日）	○電力の一部復旧 ○固定電話の一部復旧	○新工場前駐車場を重機2台にて汚泥の掻き出し ○工場外周の汚泥の掻き出し ○工場内の汚泥の掻き出し ○工場内東側側溝の汚泥の掻き出し ○中央シャッターの開放 ○重機燃料買い出し ○掃除用具の調達	○5工場の川島SS完成品の洗浄を業者に依頼	○事務所周辺の汚泥の掻き出し ○使用不可になった机、椅子の撤去
16日（月）		○新工場前駐車場を重機2台にて汚泥の掻き出し ○工場外周の汚泥の掻き出し ○機械室裏の汚泥の掻き出し ○手洗い場周辺の汚泥の掻き出し ○工場内の汚泥の掻き出し ○工場内側溝の汚泥の掻き出し ○休憩所の汚泥の掻き出し及び片付け ○北側トイレの洗浄 ○休憩所の洗浄 ○休憩所に仮事務所設置作業 ○掃除用具の調達 ○廃棄備品の運び出し	○3番、4番工場の汚泥の掻き出し ○9工場内の汚泥の掻き出し ○トイレ掃除	○事務所東側汚泥の掻き出し ○本棚等分解し清掃、道具等をプログラム室へ移動 ○床のカーペット剥ぎ ○事務所の洗浄
17日（火）	○水道の一部復旧 ○仮事務所の設置 ○PCの一部復旧 ○FAX・コピー機の復旧 ○仕入開始	○新工場前駐車場を重機2台にて汚泥の掻き出し ○新工場内北側側溝の汚泥の掻き出し ○工場外周の汚泥の掻き出し ○東側、北側トイレの洗浄 ○ポンプ室の洗浄 ○機械室の洗浄 ○休憩所の清掃 ○2階倉庫、会議室の清掃 ○使用不可品の廃棄	○3番、4番工場清掃のため、工場内の製品等の運び出し ○9工場内の汚泥の掻き出し ○9工場へ材料の運び込み ○トイレ掃除	○使用不可になった机、椅子の撤去 ○仮事務所（休憩所）の設置
18日（水）	○エアーの一部復旧 ○外注開始 ○経理、業務開始	○新工場駐車場の汚泥の洗浄 ○工場内の洗浄 ○工場西側洗い場の清掃 ○トイレ清掃 ○工場外東側で、工具、備品等の洗浄 ○工場内半製品の洗浄 ○2階倉庫、会議室の清掃 ○エンジン付き高圧洗浄機の立上げ ○廃棄備品の運び出し ○災害対応修理部隊の来社	○3番、4番工場清掃 ○5番、6番工場清掃のため、工場内の材料等を運び出し ○9工場へ新工場に浸水した材料を運び込み整理 ○9工場東側の汚泥の掻き出し	○事務所横駐車場の汚泥の掻き出し
19日（木）		○工場西側側溝の汚泥の掻き出し ○工場前駐車場の清掃 ○新工場北側の清掃 ○工場内の洗浄 ○トイレ横階段の清掃 ○工場外東側で、工具、備品等の洗浄 ○使用可製品及び備品の洗浄 ○廃棄備品の運び出し	○5番、6番工場清掃のため、工場内の材料、機械等を運び出し ○9工場に材料移動 ○9工場の洗浄 ○廃棄備品の運び出し	○事務所横駐車場の汚泥の掻き出し ○事務所東側の汚泥の掻き出し
20日（金）		○工場東側西側側溝の汚泥の掻き出し ○新工場正門周辺側溝の洗浄 ○工場前駐車場の清掃 ○工場内の洗浄 ○品証室前西側壁の洗浄 ○工場外東側で、工具、備品等の洗浄 ○使用可製品及び備品の洗浄 ○廃棄備品の運び出し	○5番、6番工場洗浄 ○9工場に材料移動し、整理 ○9工場東側側溝の汚泥の掻き出し	○事務所横駐車場の清掃
21日（土）	○溶接機復旧	○工場中央側溝の汚泥の掻き出し ○工場前駐車場の清掃 ○工場内の洗浄 ○工場北側トイレの洗浄	○6工場の材料の洗浄 ○9工場に材料移動し、整理 ○旧工場周辺の路面の洗浄	○事務所横駐車場の清掃 ○事務所前の洗浄 ○事務所内装終了
22日（日）	○レーザー6kw復旧 ○曲げ機2台復旧	○工場北側の汚泥の掻き出し ○工場東側の側溝の清掃 ○工場前駐車場の清掃 ○パレット置き場の清掃 ○工場内の洗浄	○1番、2番工場の汚泥の掻き出し ○3番、4番工場前スペースの清掃 ○6工場の材料の洗浄 ○9工場に材料移動し、整理	○仮事務所から、現事務所へ移動 ○机、椅子、棚の洗浄
23日（月）	○事務所の復旧 ○プログラム復旧 ○バリ取り復旧	○工場外西側東側側溝の汚泥の掻き出し ○新工場外周の路面及び側溝の洗浄 ○工場北側水路の清掃 ○パレット置き場の清掃 ○工場内の清掃 ○工場南側の洗浄 ○工場内中央側溝の清掃 ○西側トイレの洗浄	○6工場の製品の洗浄及び梱包 ○9工場に材料移動し、整理	○現事務所にて、通常業務開始
24日（火）	○見積もり開始	○工場外東側西側側溝の汚泥の掻き出し ○新工場外周の路面及び側溝の洗浄 ○工場前駐車場の清掃 ○パレット置き場の清掃 ○工場北、東側の洗浄 ○西側、北側トイレの洗浄 ○機械室の清掃 ○工場内の清掃 ○工場内側溝の清掃 ○休憩所の移動 ○休憩所へ机、椅子の運び込み ○工場内廃棄物の整理 ○使用可消耗品の割り振り ○廃棄備品の運び出し	○4工場の洗浄 ○9工場にて、水没した鋼板のチェック	—
25日（水）	○シャーリング（AST1320）復旧 ○NC復旧 ○OEML復旧 ○全曲げ機復旧 ○セットプレス復旧 ○コーナーシャー復旧 ○システム復旧	○工場北側液体酸素フェンス内の汚泥の掻き出し ○新工場外周の路面及び側溝の洗浄 ○花壇の清掃 ○工場換気口下の洗浄 ○工場内側溝の清掃 ○工場内通路の清掃 ○窓、ドアの清掃 ○備品の使用可否の仕分け	○4工場の洗浄	○事務所2階休憩所及び階段の清掃 ○事務所周りの洗浄
26日（木）	○検査開始 ○酸洗・洗浄開始 ○配送開始 ○梱包開始	○新工場正門周辺側溝の洗浄 ○工場内側溝の清掃 ○掃除用具の洗浄	—	○事務所周辺の側溝の清掃 ○休憩所周りの洗浄 ○事務所周りの洗浄
27日（金）	○ボール盤復旧 ※7/28レーザー4kw ※7/30品証室 社内美化 ※8/1シャーリング（AST625） ※8/10シャーリング（S1031N） ※8/18シャーリング（S540N）	○工場内側溝の清掃 ○工場内縞板の洗浄	—	○事務所北側入り口前及び周辺水路の汚泥の洗浄